

2025/11/25

019/1604

عقد رقم م.ع.ر.س/ع/1604-2024/2025

السادة / شركة المخطط الإنشائي لتشييد المباني المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تأخر إستقدام العمالة على العقد

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى موافقة الجهات المختصة على استقدام العمالة بنظام الزيارة الحكومية تحت اسم المشروع وتوفير تلك الزيارات لكم وفقاً لطلبكم منذ أكثر من شهرين ، لوحظ حتى تاريخه عدم تواجد تلك العمالة في الموقع ، مع استمراركم في الاعتماد على عمالة قد لا تحمل إقامات سارية على شركتكم ، الأمر الذي ترتب عليه غياب تلك العمالة فور سماعها عن قيام اللجنة الثلاثية بأي جولة تفتيشية.

وبالإضافة إلى ما سبق ، فقد لوحظ تأخركم في استكمال إجراءات استقدام بقية العمالة المطلوبة بما يضمن تنفيذ وإنجاز كامل نطاق أعمالكم وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.

وعليه، يُطلب منكم وبشكل عاجل جداً الإسراع في استقدام كافة العمالة المقدره لكم ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تواجد عمالتكم وموظفيكم في الموقع وهم يحملون إقامات سارية على شركتكم دون أي مخالفات قانونية ، وذلك تفادياً لنقص العمالة خلال أيام التفتيش وما قد يترتب عليه من انخفاض معدلات التنفيذ.

كما نؤكد تحفظنا التام بتحملكم كافة المسؤوليات القانونية الناشئة عن ذلك ، وما قد يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على سير العمل أو التزاماتكم التعاقدية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المشروع



م / أحمد علي أحمد

شركة الإنشاء والتصنيع العقاري - ريكافكو

ش.م.ك. (مقفلة) الكويت

عقد رقم م.ع.ر.س/ع/1604-2024/2025